附件

[bookmark: _GoBack]2020年第三季度广西城市建成区易涝点整治项目实施进度情况表

	序号
	城市
	易涝点位置
	整改措施
	开工时间
	竣工时间
	当前项目进度情况

	1
	南宁市
	大学路广西国际商务职业技术学院
	将农灌渠和细冲河改造工程纳入大岭路西侧南北向规划路（东西快速路—大学路）建设工程一并实施
	2019年7月
	2020年5月
	已完工

	2
	南宁市
	邕武路广西交通技师学院
	通过建设泸塘路，解决学院排水问题。雨水管按图施工介入秀峰路管网
	2018年12月
	2020年9月
	已完工

	3
	柳州市
	白云路东段元山餐馆前
	结合白云路东段改造项目进一步解决片区道路排水问题
	2020年5月
	2020年9月
	已完工

	4
	桂林市
	穿山东路
	七星区政府拟建设一条d2000的雨水管道，从穿山东路（国税局）为起点，经医药城地块排入漓江。
	2018年5月
	2019年12月
	已完工

	5
	北海市
	湖南路北海大道以北段
	纳入站北路雨水管改造工程（北京路至东段明渠段）项目实施解决
	预计2020年11月底开工
	预计2020年12底前完工
	未开工，滞后

	6
	北海市
	广东路十二间屋段
	纳入湖南路（北海大道至北部湾路）雨污分流改造工程实施解决
	预计2020年11月底开工
	预计2020年12底前完工
	未开工，滞后

	7
	钦州市
	望州路K0+850-K1+050
	近期建设临时排水管促排消除内涝。远期打通东南街（蓬莱大道至望州路）和钦廉街（金州路至望州路）等周边路网，按规划建设完善排水系统
	2020年8月
	预计2020年12底前完工
	已开工，按计划实施中

	8
	百色市
	东洲大道（新五中段）
	东州大道五中段排水改造工程已完成施工图设计，新建DN600管36米、DN2000管243米。
	预计2020年11月底开工
	预计2020年12底前完工
	未开工，滞后

	9
	贺州市
	旺高工业园内
	结合地块开发，拓宽东干渠道断面，增大排水能力.
	2019年1月
	2020年1月
	已完工

	10
	贺州市
	莲塘
	从莲塘新街排出口至马尾河新建排水管，管径 D1800，长 260m，该易涝点将结合道路改扩建项目实施
	预计2020年11月底开工
	预计2020年12底前完工
	未开工，滞后

	11
	贺州市
	贺街
	加快建设八步区2015年度住宅区综合整治项目-河东街贺江路雨水管网，并建设相应防洪堤及配套设施
	2020年3月
	2020年7月
	已完工

	12
	来宾市
	铁北路师专大门口
	沿铁北路和华侨大道新建d2000雨水管360米，排至位于广西科技师范学院内的水韵渠。
	预计2020年10月底开工
	预计2020年12底前完工
	未开工，滞后

	13
	梧州市
	冬湖路（中转楼）
	使用沥青重新铺平路面
	2020年5月
	2020年6月
	已完工

	14
	梧州市
	福兴时代广场北门
	使用沥青重新铺平路面
	2020年5月
	2020年6月
	已完工

	15
	梧州市
	政贤路路口交界处
	增设收水口和排水管道
	2020年5月
	2020年6月
	已完工

	16
	梧州市
	龙城路（中国银行对出）路口处
	增设收水口和改造收水口
	2020年5月
	2020年6月
	已完工

	17
	梧州市
	苍梧大道（美宜佳）积水处
	增设收水口和排水管道
	2020年5月
	2020年6月
	已完工

	18
	梧州市
	苍梧县财政局对出十字路口交界处
	增设收水口和排水明渠
	2020年5月
	2020年6月
	已完工

	19
	梧州市
	苍梧大道（帝龙酒店）旁边路口
	增设收水口和排水管道
	2020年5月
	2020年6月
	已完工

	20
	梧州市
	梧州学院东门门口处
	增设排水管道3723米
	2020年5月
	2020年7月
	已完工

	21
	梧州市
	新兴二路巴黎春天对开路面
	增设排水管道463米
	2020年5月
	预计2020年12底前完工
	已开工，按计划实施中




