附件2

中央转移支付区域（城镇污水处理提质增效
项目）绩效目标自评表
​


（2020年度）
	转移支付
（项目）名称
	2020年城市管网及污水处理补助资金

	中央主管部门
	财政部、住房城乡建设部

	地方主管部门
	广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区住房和城乡建设厅
	资金使用单位
	各市住房城乡建设局、城管局（委），北海市市政局

	资金情况（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A）

	
	年度资金总额：
	334936.83
	136300.11
	40.69%

	
	其中：中央财政资金
	27839
	13095.56
	47.04%

	
	       地方资金
	72005.43
	26872.07
	37.32%

	
	  其他资金
	235092.4
	96332.48
	40.98%

	总体
目标
完成
情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	到2020年底，广西城市生活污水平均集中收集率达到40%。
	截至2020年12月底，广西城市生活污水平均集中收集率达到44.8%，超额完成国家下达计划任务（40%）的4.8%，比2019年的38.8%提高了6个百分点。

	绩效指标
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	新建及改造排水管网
	264.57
	459.78
	

	
	
	
	新建泵站
	10
	20
	

	
	
	质量指标
	城市生活污水集中收集率
	40%
	44.8%
	

	
	
	时效指标
	管网普查项目
	22
	已开工
21个
	凭祥市管网普查正在开展前期，预计2021年4月开工。

	
	
	
	管网建设项目
	72
	已开工
62个
	10个项目受征地拆迁影响，预计2021年6月底前开工。

	
	
	成本指标
	项目投资情况
	2020年中央转移支付补助资金2.7839亿元，带动地方财政投入资金7.2亿元，筹集其他资金23.5亿元，拉动管网建设项目总投资81.5亿元，累计已完成投资26.1亿元。

	
	效益指标
	经济效益指标
	推动地区污水处理基础设施建设
	给予了各市城镇污水管网等市政基础设施建设资金支持，有效减轻了当地财政的经济负担。

	
	
	社会效益指标
	项目的建设提高城区基础设施的承载能力和水资源保护，改善居民生活条件。
	改善水质，减轻了地下水资源和地面水资源的污染，提高了水资源的利用价值。

	
	
	生态效益指标
	改善城市生态环境，促进城市生态文明建设，提升人居环境质量
	改善全区城市生态环境，促进城市生态文明建设，不断提升人居环境质量。

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	基础群众满意
	
	通过改善水环境现状，提升人民群众人居环境，使群众拥有更多的获得感，提高群众的满意度。
	

	
	
	……
	
	
	
	

	说明
	审计署长沙特派办对我区开展2018年至2020年生态环保资金跟踪审计中发现我区存在中央城市管网及污水处理补助资金分配零散、部分项目进展缓慢的问题。目前，我区已组织各相关部门进行整改，预计于2021年6月底前全部开工，按照资金分配原则，重点支持建设规模大、拉动投资效益明显的项目。



注：⒈资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
⒉ 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
⒊ 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
⒋ 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
⒌定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
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